

Ruuhimäki-seura ry

Ruuhimäen kylätalon kunnostus, Hankenumero: 185370

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, investointi

Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toimintaryhmä: Maaseutukehitys ry

1

Ruuhimäen kylätalon remontti vuonna 2022

Tilanne ennen remontin alkua 4.3.2022. Tästä lähdettiin purkamaan aluksi lastulevyt pois seinistä.



Entinen yläluokka, rakennuksen itäpääty, etelän puoleinen seinä




Rakennuksen itäpääty, idän puoleinen (tien puoleinen) seinä.



Entinen yläluokan länsipuoleinen väliseinä, jossa ilmastointikone ja uunit



Itäpääty, tien puoleinen seinä



Entinen alaluokan idänpuoleinen väliseinä, jossa uunit.



Entisen alaluokan näkymä keittiön väliseinän suuntaan.

Ruuhimäki-seura ry

Ruuhimäen kylätalon kunnostus, Hankenumero: 185370

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, investointi

Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toimintaryhmä: Maaseutukeitys ry

2

Lastulevyt ja pinkopahvit saatiin poistettua seinistä 27.8.2022 mennessä



Entisen alaluokan laipiosta poistettiin myös alas laskettu laipio ja ilmastointiputket.

Ruuhimäki-seura ry

Ruuhimäen kylätalon kunnostus, Hankenumero: 185370

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, investointi

Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toimintaryhmä: Maaseutukeitys ry

3

Yläkerrassa poistettiin vanha välipohjan eristeenä ollut puru ja sammal 1.7.2022



Puruja poistettiin imurilla sekä lapioimalla



Ruuhimäki-seura ry

Ruuhimäen kylätalon kunnostus, Hankenumero: 185370

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, investointi

Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut


Toimintaryhmä: Maaseutukehitys ry

4

Uuni purettiin 24.8.2022



Asbestimittaus tehtiin uunin tulipesän laastista ja pintarappauksesta. Näissä ei todettu asbestia.



Uunin pohjalla oleva valu tuettiin teräslevyllä, jonka päälle tulee aikanaan purettavan väliseinän tuenta.



Laipio tuettiin molempien huoneiden puolelta seinän poistoa varten.

Ruuhimäki-seura ry

Ruuhimäen kylätalon kunnostus, Hankenumero: 185370

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)


Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, investointi

Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toimintaryhmä: Maaseutukeitys ry

5

Työt keskeytyi 24.10.2022 lähes kuukaudeksi, kun savupiipun läpiviennin kauluksesta löytyi asbestia.



Asbestimittaukset teki Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorion Jyväskylän laboratorio.

Puhdistuksen teki Purkupiha Oy

Ruuhimäki-seura ry

Ruuhimäen kylätalon kunnostus, Hankenumero: 185370

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)


Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, investointi

Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toimintaryhmä: Maaseutukehitys ry

6

Ilmastointikanavat asennettiin välipohjaan 29.11.2022



Kaikki ilmastointikanavat saatiin piilotettua välipohjaan ,
joten oleskelutiloihin ei jää putkia näkyviin.

Ruuhimäki-seura ry

Ruuhimäen kylätalon kunnostus, Hankenumero: 185370

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, investointi

Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toimintaryhmä: Maaseutukeitys ry

7



Ilmastointikone asennetaan alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavasti alakertaan. Myöhemmin kone naamioidaan sermillä omaan nurkkaansa.

Askarteluhuoneen lattian koolaukset saatiin valmiiksi 3.12.2022



Ruuhimäki-seura ry

Ruuhimäen kylätalon kunnostus, Hankenumero: 185370

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Ohjelman toimenpide: Maaseudun palvelut, investointi

Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut

Toimintaryhmä: Maaseutukehitys ry

8

Ja villat puhallettiin välittömästi sen jälkeen.

